PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
868676/2018	38747/2018	MONTES CLAROS	MINISTERIO DO	PLANEJAMENTO URBANO	INFRAESTRUTURA URBANA/PAVIMENTAÇÃO	31/10/2018

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA	MANGA/MG	BAIRRO TAMUÁ	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 SERVIÇOS PRELIMINARES	2 RUA DEPUTADO JOSÉ ALI	3 RUA JOÃO FERNANDES	4 RUA TEREZINHA PINHEIRO	5 RUA MARIA SANTANA SAL	6 SAUL LUIZ DE FRANÇA	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																				
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																			
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																																																			
3	SUBLEITO E BASE		4	2	1	1	5																																														
4	CALÇAMENTO		4	3	1	1	6																																														
5	DRENAGEM		4	2	1	1	5																																														
6	CALÇADAS		5	2	2	2	5																																														
7	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E V		5	5	4	4	6																																														
8	0																																																				

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06						
Parcela	%	18,10%	13,10%	19,22%	12,61%	10,63%	26,33%						
	R$	101.566,33	73.515,32	107.852,28	70.761,54	59.671,27	147.771,19						
Acumulado	%	18,10%	31,20%	50,42%	63,03%	73,67%	100,00%						
	R$	101.566,33	175.081,65	282.933,93	353.695,47	413.366,75	561.137,94						

MANGA/MG, 18 de março de 2021
Local e Data

Responsável Técnico: DIEGO TAVARES
CREA / CAU: 201390/D