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Visão das Parcelas por Macrosserviço
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1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 462.218,52 

1 JAN/2025 100,00 % 100,00 % R$ 462.218,52

2 FEV/2025 0,00 % 100,00 % R$ 462.218,52

3 MAR/2025 0,00 % 100,00 % R$ 462.218,52

4 ABR/2025 0,00 % 100,00 % R$ 462.218,52

5 MAI/2025 0,00 % 100,00 % R$ 462.218,52

6 JUN/2025 0,00 % 100,00 % R$ 462.218,52

7 JUL/2025 0,00 % 100,00 % R$ 462.218,52

8 AGO/2025 0,00 % 100,00 % R$ 462.218,52

2
MOVIMENTO DE TERRA PARA
FUNDAÇÕES - EDIFICAÇÃO

R$ 45.684,54 

1 JAN/2025 80,00 % 80,00 % R$ 36.547,63

2 FEV/2025 20,00 % 100,00 % R$ 45.684,54

3 MAR/2025 0,00 % 100,00 % R$ 45.684,54

4 ABR/2025 0,00 % 100,00 % R$ 45.684,54

5 MAI/2025 0,00 % 100,00 % R$ 45.684,54

6 JUN/2025 0,00 % 100,00 % R$ 45.684,54

7 JUL/2025 0,00 % 100,00 % R$ 45.684,54

8 AGO/2025 0,00 % 100,00 % R$ 45.684,54

3
MOVIMENTO DE TERRA PARA
FUNDAÇÕES: MURETA ABRIGO DE
GÁS

R$ 1.944,16 

1 JAN/2025 80,00 % 80,00 % R$ 1.555,33

2 FEV/2025 20,00 % 100,00 % R$ 1.944,16

3 MAR/2025 0,00 % 100,00 % R$ 1.944,16

4 ABR/2025 0,00 % 100,00 % R$ 1.944,16

5 MAI/2025 0,00 % 100,00 % R$ 1.944,16

6 JUN/2025 0,00 % 100,00 % R$ 1.944,16

7 JUL/2025 0,00 % 100,00 % R$ 1.944,16

8 AGO/2025 0,00 % 100,00 % R$ 1.944,16

4
MOVIMENTO DE TERRA PARA
FUNDAÇÕES: CASTELO D'ÁGUA

R$ 436,08 

1 JAN/2025 80,00 % 80,00 % R$ 348,86

2 FEV/2025 20,00 % 100,00 % R$ 436,08

3 MAR/2025 0,00 % 100,00 % R$ 436,08

4 ABR/2025 0,00 % 100,00 % R$ 436,08

5 MAI/2025 0,00 % 100,00 % R$ 436,08

6 JUN/2025 0,00 % 100,00 % R$ 436,08

7 JUL/2025 0,00 % 100,00 % R$ 436,08

8 AGO/2025 0,00 % 100,00 % R$ 436,08

5
FUNDAÇÕES: CONCRETO ARMADO
PARA SAPATAS

R$ 47.580,25 

1 JAN/2025 15,00 % 15,00 % R$ 7.137,04

2 FEV/2025 85,00 % 100,00 % R$ 47.580,25

3 MAR/2025 0,00 % 100,00 % R$ 47.580,25

4 ABR/2025 0,00 % 100,00 % R$ 47.580,25

5 MAI/2025 0,00 % 100,00 % R$ 47.580,25

6 JUN/2025 0,00 % 100,00 % R$ 47.580,25

7 JUL/2025 0,00 % 100,00 % R$ 47.580,25

8 AGO/2025 0,00 % 100,00 % R$ 47.580,25

6
FUNDAÇÕES: CONCRETO ARMADO
PARA VIGAS BALDRAME

R$ 84.188,51 

1 JAN/2025 15,00 % 15,00 % R$ 12.628,28

2 FEV/2025 85,00 % 100,00 % R$ 84.188,51

3 MAR/2025 0,00 % 100,00 % R$ 84.188,51

4 ABR/2025 0,00 % 100,00 % R$ 84.188,51

5 MAI/2025 0,00 % 100,00 % R$ 84.188,51

6 JUN/2025 0,00 % 100,00 % R$ 84.188,51

7 JUL/2025 0,00 % 100,00 % R$ 84.188,51

8 AGO/2025 0,00 % 100,00 % R$ 84.188,51

7 FUNDAÇÕES: FUNDAÇÃO CASTELO
D'ÁGUA

R$ 9.523,55  1 JAN/2025 15,00 % 15,00 % R$ 1.428,53

2 FEV/2025 85,00 % 100,00 % R$ 9.523,55
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3 MAR/2025 0,00 % 100,00 % R$ 9.523,55

4 ABR/2025 0,00 % 100,00 % R$ 9.523,55

5 MAI/2025 0,00 % 100,00 % R$ 9.523,55

6 JUN/2025 0,00 % 100,00 % R$ 9.523,55

7 JUL/2025 0,00 % 100,00 % R$ 9.523,55

8 AGO/2025 0,00 % 100,00 % R$ 9.523,55

8
FUNDAÇÕES: ABRIGO DE GÁS -
BLOCOS

R$ 3.045,39 

1 JAN/2025 15,00 % 15,00 % R$ 456,81

2 FEV/2025 85,00 % 100,00 % R$ 3.045,39

3 MAR/2025 0,00 % 100,00 % R$ 3.045,39

4 ABR/2025 0,00 % 100,00 % R$ 3.045,39

5 MAI/2025 0,00 % 100,00 % R$ 3.045,39

6 JUN/2025 0,00 % 100,00 % R$ 3.045,39

7 JUL/2025 0,00 % 100,00 % R$ 3.045,39

8 AGO/2025 0,00 % 100,00 % R$ 3.045,39

9
FUNDAÇÕES: MURETA E ABRIGO DE
GÁS - VIGA BALDRAMES

R$ 10.684,45 

1 JAN/2025 15,00 % 15,00 % R$ 1.602,67

2 FEV/2025 85,00 % 100,00 % R$ 10.684,45

3 MAR/2025 0,00 % 100,00 % R$ 10.684,45

4 ABR/2025 0,00 % 100,00 % R$ 10.684,45

5 MAI/2025 0,00 % 100,00 % R$ 10.684,45

6 JUN/2025 0,00 % 100,00 % R$ 10.684,45

7 JUL/2025 0,00 % 100,00 % R$ 10.684,45

8 AGO/2025 0,00 % 100,00 % R$ 10.684,45

10
SUPERESTRUTURA: CONCRETO
ARMADO - PILARES

R$ 56.160,72 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 40,00 % 40,00 % R$ 22.464,29

3 MAR/2025 60,00 % 100,00 % R$ 56.160,72

4 ABR/2025 0,00 % 100,00 % R$ 56.160,72

5 MAI/2025 0,00 % 100,00 % R$ 56.160,72

6 JUN/2025 0,00 % 100,00 % R$ 56.160,72

7 JUL/2025 0,00 % 100,00 % R$ 56.160,72

8 AGO/2025 0,00 % 100,00 % R$ 56.160,72

11
SUPERESTRUTURA: CONCRETO
ARMADO - VIGAS

R$ 56.970,40 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 40,00 % 40,00 % R$ 22.788,16

3 MAR/2025 60,00 % 100,00 % R$ 56.970,40

4 ABR/2025 0,00 % 100,00 % R$ 56.970,40

5 MAI/2025 0,00 % 100,00 % R$ 56.970,40

6 JUN/2025 0,00 % 100,00 % R$ 56.970,40

7 JUL/2025 0,00 % 100,00 % R$ 56.970,40

8 AGO/2025 0,00 % 100,00 % R$ 56.970,40

12
SUPERESTRUTURA: CONCRETO
ARMADO PARA VERGAS

R$ 4.577,55 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 40,00 % 40,00 % R$ 1.831,02

3 MAR/2025 60,00 % 100,00 % R$ 4.577,55

4 ABR/2025 0,00 % 100,00 % R$ 4.577,55

5 MAI/2025 0,00 % 100,00 % R$ 4.577,55

6 JUN/2025 0,00 % 100,00 % R$ 4.577,55

7 JUL/2025 0,00 % 100,00 % R$ 4.577,55

8 AGO/2025 0,00 % 100,00 % R$ 4.577,55

13
SUPERESTRUTURA: CONCRETO
ARMADO MURETA - PILARES

R$ 2.533,10 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 40,00 % 40,00 % R$ 1.013,24

3 MAR/2025 60,00 % 100,00 % R$ 2.533,10

4 ABR/2025 0,00 % 100,00 % R$ 2.533,10

5 MAI/2025 0,00 % 100,00 % R$ 2.533,10

6 JUN/2025 0,00 % 100,00 % R$ 2.533,10

7 JUL/2025 0,00 % 100,00 % R$ 2.533,10

8 AGO/2025 0,00 % 100,00 % R$ 2.533,10

14
SUPERESTRUTURA: CONCRETO
ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES,
VIGAS E LAJE

R$ 3.317,37 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 40,00 % 40,00 % R$ 1.326,95

3 MAR/2025 60,00 % 100,00 % R$ 3.317,37

4 ABR/2025 0,00 % 100,00 % R$ 3.317,37

5 MAI/2025 0,00 % 100,00 % R$ 3.317,37

6 JUN/2025 0,00 % 100,00 % R$ 3.317,37

7 JUL/2025 0,00 % 100,00 % R$ 3.317,37

8 AGO/2025 0,00 % 100,00 % R$ 3.317,37

15
SUPERESTRUTURA: ESTRUTURA
METÁLICA

R$ 161.781,34 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 40,00 % 40,00 % R$ 64.712,54

3 MAR/2025 60,00 % 100,00 % R$ 161.781,34

4 ABR/2025 0,00 % 100,00 % R$ 161.781,34

5 MAI/2025 0,00 % 100,00 % R$ 161.781,34

6 JUN/2025 0,00 % 100,00 % R$ 161.781,34

7 JUL/2025 0,00 % 100,00 % R$ 161.781,34

8 AGO/2025 0,00 % 100,00 % R$ 161.781,34
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16

SUPERESTRUTURA: PISO DE
CONCRETO - PAVIMENTAÇÃO
INTERNA DE PISO DE CONCRETO 7
CM

R$ 71.353,83 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 40,00 % 40,00 % R$ 28.541,53

3 MAR/2025 60,00 % 100,00 % R$ 71.353,83

4 ABR/2025 0,00 % 100,00 % R$ 71.353,83

5 MAI/2025 0,00 % 100,00 % R$ 71.353,83

6 JUN/2025 0,00 % 100,00 % R$ 71.353,83

7 JUL/2025 0,00 % 100,00 % R$ 71.353,83

8 AGO/2025 0,00 % 100,00 % R$ 71.353,83

17
SUPERESTRUTURA: PAVIMENTAÇÃO
EXTERNA -CALÇADA DE PISO DE
CONCRETO 7 CM

R$ 23.167,21 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 40,00 % 40,00 % R$ 9.266,88

3 MAR/2025 60,00 % 100,00 % R$ 23.167,21

4 ABR/2025 0,00 % 100,00 % R$ 23.167,21

5 MAI/2025 0,00 % 100,00 % R$ 23.167,21

6 JUN/2025 0,00 % 100,00 % R$ 23.167,21

7 JUL/2025 0,00 % 100,00 % R$ 23.167,21

8 AGO/2025 0,00 % 100,00 % R$ 23.167,21

18
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL:
ELEMENTOS VAZADOS

R$ 1.683,36 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

3 MAR/2025 20,00 % 20,00 % R$ 336,67

4 ABR/2025 60,00 % 80,00 % R$ 1.346,69

5 MAI/2025 20,00 % 100,00 % R$ 1.683,36

6 JUN/2025 0,00 % 100,00 % R$ 1.683,36

7 JUL/2025 0,00 % 100,00 % R$ 1.683,36

8 AGO/2025 0,00 % 100,00 % R$ 1.683,36

19
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL:
ALVENARIA DE VEDAÇÃO

R$ 208.480,48 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

3 MAR/2025 20,00 % 20,00 % R$ 41.696,10

4 ABR/2025 60,00 % 80,00 % R$ 166.784,38

5 MAI/2025 20,00 % 100,00 % R$ 208.480,48

6 JUN/2025 0,00 % 100,00 % R$ 208.480,48

7 JUL/2025 0,00 % 100,00 % R$ 208.480,48

8 AGO/2025 0,00 % 100,00 % R$ 208.480,48

20
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL:
ALVENARIA DA MURETA

R$ 5.832,95 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

3 MAR/2025 20,00 % 20,00 % R$ 1.166,59

4 ABR/2025 60,00 % 80,00 % R$ 4.666,36

5 MAI/2025 20,00 % 100,00 % R$ 5.832,95

6 JUN/2025 0,00 % 100,00 % R$ 5.832,95

7 JUL/2025 0,00 % 100,00 % R$ 5.832,95

8 AGO/2025 0,00 % 100,00 % R$ 5.832,95

21 SISTEMA DE VEDAÇÃO: DIVISÓRIAS R$ 9.671,09 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

3 MAR/2025 20,00 % 20,00 % R$ 1.934,22

4 ABR/2025 60,00 % 80,00 % R$ 7.736,87

5 MAI/2025 20,00 % 100,00 % R$ 9.671,09

6 JUN/2025 0,00 % 100,00 % R$ 9.671,09

7 JUL/2025 0,00 % 100,00 % R$ 9.671,09

8 AGO/2025 0,00 % 100,00 % R$ 9.671,09

22 ESQUADRIAS: PORTAS DE MADEIRA R$ 42.415,22 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

3 MAR/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

4 ABR/2025 20,00 % 20,00 % R$ 8.483,04

5 MAI/2025 50,00 % 70,00 % R$ 29.690,65

6 JUN/2025 30,00 % 100,00 % R$ 42.415,22

7 JUL/2025 0,00 % 100,00 % R$ 42.415,22

8 AGO/2025 0,00 % 100,00 % R$ 42.415,22

23
ESQUADRIAS: FERRAGENS E
ACESSORIOS

R$ 6.906,19 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

3 MAR/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

4 ABR/2025 20,00 % 20,00 % R$ 1.381,24

5 MAI/2025 50,00 % 70,00 % R$ 4.834,33

6 JUN/2025 30,00 % 100,00 % R$ 6.906,19

7 JUL/2025 0,00 % 100,00 % R$ 6.906,19

8 AGO/2025 0,00 % 100,00 % R$ 6.906,19

24 ESQUADRIAS: PORTAS EM
ALUMINIO

R$ 54.553,89  1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

3 MAR/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

4 ABR/2025 20,00 % 20,00 % R$ 10.910,78

5 MAI/2025 50,00 % 70,00 % R$ 38.187,72

6 JUN/2025 30,00 % 100,00 % R$ 54.553,89
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7 JUL/2025 0,00 % 100,00 % R$ 54.553,89

8 AGO/2025 0,00 % 100,00 % R$ 54.553,89

25
ESQUADRIAS: JANELAS EM
ALUMINIO

R$ 55.893,68 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

3 MAR/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

4 ABR/2025 20,00 % 20,00 % R$ 11.178,74

5 MAI/2025 50,00 % 70,00 % R$ 39.125,58

6 JUN/2025 30,00 % 100,00 % R$ 55.893,68

7 JUL/2025 0,00 % 100,00 % R$ 55.893,68

8 AGO/2025 0,00 % 100,00 % R$ 55.893,68

26 ESQUADRIAS: PORTAS DE VIDRO R$ 853,02 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

3 MAR/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

4 ABR/2025 20,00 % 20,00 % R$ 170,60

5 MAI/2025 50,00 % 70,00 % R$ 597,11

6 JUN/2025 30,00 % 100,00 % R$ 853,02

7 JUL/2025 0,00 % 100,00 % R$ 853,02

8 AGO/2025 0,00 % 100,00 % R$ 853,02

27 ESQUADRIAS: ESQUADRIAS GERAL R$ 151.038,75 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

3 MAR/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

4 ABR/2025 20,00 % 20,00 % R$ 30.207,75

5 MAI/2025 50,00 % 70,00 % R$ 105.727,13

6 JUN/2025 30,00 % 100,00 % R$ 151.038,75

7 JUL/2025 0,00 % 100,00 % R$ 151.038,75

8 AGO/2025 0,00 % 100,00 % R$ 151.038,75

28 SISTEMAS DE COBERTURA R$ 206.600,55 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 15,00 % 15,00 % R$ 30.990,08

3 MAR/2025 65,00 % 80,00 % R$ 165.280,44

4 ABR/2025 20,00 % 100,00 % R$ 206.600,55

5 MAI/2025 0,00 % 100,00 % R$ 206.600,55

6 JUN/2025 0,00 % 100,00 % R$ 206.600,55

7 JUL/2025 0,00 % 100,00 % R$ 206.600,55

8 AGO/2025 0,00 % 100,00 % R$ 206.600,55

29 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 26.389,59 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

3 MAR/2025 100,00 % 100,00 % R$ 26.389,59

4 ABR/2025 0,00 % 100,00 % R$ 26.389,59

5 MAI/2025 0,00 % 100,00 % R$ 26.389,59

6 JUN/2025 0,00 % 100,00 % R$ 26.389,59

7 JUL/2025 0,00 % 100,00 % R$ 26.389,59

8 AGO/2025 0,00 % 100,00 % R$ 26.389,59

30
REVESTIMENTOS INTERNO E
EXTERNO: EDIFICAÇÃO

R$ 286.890,64 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

3 MAR/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

4 ABR/2025 30,00 % 30,00 % R$ 86.067,19

5 MAI/2025 60,00 % 90,00 % R$ 258.201,58

6 JUN/2025 10,00 % 100,00 % R$ 286.890,64

7 JUL/2025 0,00 % 100,00 % R$ 286.890,64

8 AGO/2025 0,00 % 100,00 % R$ 286.890,64

31
REVESTIMENTOS INTERNO E
EXTERNO: MURETA

R$ 5.291,76 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

3 MAR/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

4 ABR/2025 30,00 % 30,00 % R$ 1.587,53

5 MAI/2025 60,00 % 90,00 % R$ 4.762,58

6 JUN/2025 10,00 % 100,00 % R$ 5.291,76

7 JUL/2025 0,00 % 100,00 % R$ 5.291,76

8 AGO/2025 0,00 % 100,00 % R$ 5.291,76

32
SISTEMAS DE PISOS:
PAVIMENTAÇÃO INTERNA

R$ 131.279,71 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

3 MAR/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

4 ABR/2025 20,00 % 20,00 % R$ 26.255,94

5 MAI/2025 15,00 % 35,00 % R$ 45.947,90

6 JUN/2025 50,00 % 85,00 % R$ 111.587,75

7 JUL/2025 15,00 % 100,00 % R$ 131.279,71

8 AGO/2025 0,00 % 100,00 % R$ 131.279,71

33 SISTEMAS DE PISOS:
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

R$ 29.739,67  1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

3 MAR/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

4 ABR/2025 20,00 % 20,00 % R$ 5.947,93
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5 MAI/2025 15,00 % 35,00 % R$ 10.408,88

6 JUN/2025 50,00 % 85,00 % R$ 25.278,72

7 JUL/2025 15,00 % 100,00 % R$ 29.739,67

8 AGO/2025 0,00 % 100,00 % R$ 29.739,67

34
PINTURAS E ACABAMENTOS:
PINTURA EDIFICAÇÃO

R$ 110.124,53 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

3 MAR/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

4 ABR/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

5 MAI/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

6 JUN/2025 50,00 % 50,00 % R$ 55.062,27

7 JUL/2025 40,00 % 90,00 % R$ 99.112,08

8 AGO/2025 10,00 % 100,00 % R$ 110.124,53

35
PINTURA E ACABAMENTO: PINTURA
DE FORROS

R$ 18.843,78 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

3 MAR/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

4 ABR/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

5 MAI/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

6 JUN/2025 50,00 % 50,00 % R$ 9.421,89

7 JUL/2025 40,00 % 90,00 % R$ 16.959,40

8 AGO/2025 10,00 % 100,00 % R$ 18.843,78

36
PINTURA E ACABAMENTOS:
PINTURAS DIVERSAS - ESTRUTURA
METÁLICA

R$ 25.311,10 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

3 MAR/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

4 ABR/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

5 MAI/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

6 JUN/2025 50,00 % 50,00 % R$ 12.655,55

7 JUL/2025 40,00 % 90,00 % R$ 22.779,99

8 AGO/2025 10,00 % 100,00 % R$ 25.311,10

37
PINTURAS E ACABAMENTOS:
MURETA

R$ 3.637,66 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

3 MAR/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

4 ABR/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

5 MAI/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

6 JUN/2025 50,00 % 50,00 % R$ 1.818,83

7 JUL/2025 40,00 % 90,00 % R$ 3.273,89

8 AGO/2025 10,00 % 100,00 % R$ 3.637,66

38
INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA:
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
RÍGIDO

R$ 35.058,51 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 5,00 % 5,00 % R$ 1.752,93

3 MAR/2025 5,00 % 10,00 % R$ 3.505,85

4 ABR/2025 20,00 % 30,00 % R$ 10.517,55

5 MAI/2025 30,00 % 60,00 % R$ 21.035,11

6 JUN/2025 30,00 % 90,00 % R$ 31.552,66

7 JUL/2025 0,00 % 90,00 % R$ 31.552,66

8 AGO/2025 0,00 % 90,00 % R$ 31.552,66

39
INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA:
TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS

R$ 10.148,87 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 5,00 % 5,00 % R$ 507,44

3 MAR/2025 5,00 % 10,00 % R$ 1.014,89

4 ABR/2025 20,00 % 30,00 % R$ 3.044,66

5 MAI/2025 30,00 % 60,00 % R$ 6.089,32

6 JUN/2025 30,00 % 90,00 % R$ 9.133,98

7 JUL/2025 10,00 % 100,00 % R$ 10.148,87

8 AGO/2025 0,00 % 100,00 % R$ 10.148,87

40
INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA:
RESERVÁTORIO DE 15.000 L

R$ 49.979,63 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 5,00 % 5,00 % R$ 2.498,98

3 MAR/2025 5,00 % 10,00 % R$ 4.997,96

4 ABR/2025 20,00 % 30,00 % R$ 14.993,89

5 MAI/2025 30,00 % 60,00 % R$ 29.987,78

6 JUN/2025 30,00 % 90,00 % R$ 44.981,67

7 JUL/2025 10,00 % 100,00 % R$ 49.979,63

8 AGO/2025 0,00 % 100,00 % R$ 49.979,63

41
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS:
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

R$ 12.706,01 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

3 MAR/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

4 ABR/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

5 MAI/2025 20,00 % 20,00 % R$ 2.541,20

6 JUN/2025 40,00 % 60,00 % R$ 7.623,61

7 JUL/2025 40,00 % 100,00 % R$ 12.706,01

8 AGO/2025 0,00 % 100,00 % R$ 12.706,01

42 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS:
ACESSORIOS

R$ 6.474,75  1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00
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3 MAR/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

4 ABR/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

5 MAI/2025 20,00 % 20,00 % R$ 1.294,95

6 JUN/2025 40,00 % 60,00 % R$ 3.884,85

7 JUL/2025 40,00 % 100,00 % R$ 6.474,75

8 AGO/2025 0,00 % 100,00 % R$ 6.474,75

43
INSTALÇÃO SANITÁRIA:
TUBULAÇÕES E CONEXÕES

R$ 39.614,83 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

3 MAR/2025 10,00 % 10,00 % R$ 3.961,48

4 ABR/2025 10,00 % 20,00 % R$ 7.922,97

5 MAI/2025 25,00 % 45,00 % R$ 17.826,67

6 JUN/2025 35,00 % 80,00 % R$ 31.691,86

7 JUL/2025 20,00 % 100,00 % R$ 39.614,83

8 AGO/2025 0,00 % 100,00 % R$ 39.614,83

44
INSTALAÇÃO SANITÁRIA: UNIDADE
DE TRATAMENTO

R$ 32.649,49 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

3 MAR/2025 10,00 % 10,00 % R$ 3.264,95

4 ABR/2025 10,00 % 20,00 % R$ 6.529,90

5 MAI/2025 25,00 % 45,00 % R$ 14.692,27

6 JUN/2025 35,00 % 80,00 % R$ 26.119,59

7 JUL/2025 20,00 % 100,00 % R$ 32.649,49

8 AGO/2025 0,00 % 100,00 % R$ 32.649,49

45 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS R$ 68.743,60 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

3 MAR/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

4 ABR/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

5 MAI/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

6 JUN/2025 20,00 % 20,00 % R$ 13.748,72

7 JUL/2025 80,00 % 100,00 % R$ 68.743,60

8 AGO/2025 0,00 % 100,00 % R$ 68.743,60

46 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL R$ 4.995,15 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

3 MAR/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

4 ABR/2025 30,00 % 30,00 % R$ 1.498,55

5 MAI/2025 30,00 % 60,00 % R$ 2.997,09

6 JUN/2025 0,00 % 60,00 % R$ 2.997,09

7 JUL/2025 40,00 % 100,00 % R$ 4.995,15

8 AGO/2025 0,00 % 100,00 % R$ 4.995,15

47
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA
INCÊNDIO: EXTINTORES

R$ 2.786,84 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

3 MAR/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

4 ABR/2025 10,00 % 10,00 % R$ 278,68

5 MAI/2025 10,00 % 20,00 % R$ 557,37

6 JUN/2025 50,00 % 70,00 % R$ 1.950,79

7 JUL/2025 30,00 % 100,00 % R$ 2.786,84

8 AGO/2025 0,00 % 100,00 % R$ 2.786,84

48
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA
INCÊNDIO: HIDRANTES

R$ 6.625,62 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

3 MAR/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

4 ABR/2025 10,00 % 10,00 % R$ 662,56

5 MAI/2025 10,00 % 20,00 % R$ 1.325,12

6 JUN/2025 50,00 % 70,00 % R$ 4.637,93

7 JUL/2025 30,00 % 100,00 % R$ 6.625,62

8 AGO/2025 0,00 % 100,00 % R$ 6.625,62

49
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA
INCÊNDIO: ACESSÓRIOS

R$ 21.659,61 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

3 MAR/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

4 ABR/2025 10,00 % 10,00 % R$ 2.165,96

5 MAI/2025 10,00 % 20,00 % R$ 4.331,92

6 JUN/2025 50,00 % 70,00 % R$ 15.161,73

7 JUL/2025 30,00 % 100,00 % R$ 21.659,61

8 AGO/2025 0,00 % 100,00 % R$ 21.659,61

50
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA
INCÊNDIO: TUBULAÇÕES E
CONEXÕES

R$ 11.028,32 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

3 MAR/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

4 ABR/2025 10,00 % 10,00 % R$ 1.102,83

5 MAI/2025 10,00 % 20,00 % R$ 2.205,66

6 JUN/2025 50,00 % 70,00 % R$ 7.719,82

7 JUL/2025 30,00 % 100,00 % R$ 11.028,32

8 AGO/2025 0,00 % 100,00 % R$ 11.028,32
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51
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA
INCÊNDIO: SINALIZAÇÕES

R$ 3.442,82 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

3 MAR/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

4 ABR/2025 10,00 % 10,00 % R$ 344,28

5 MAI/2025 10,00 % 20,00 % R$ 688,56

6 JUN/2025 50,00 % 70,00 % R$ 2.409,97

7 JUL/2025 30,00 % 100,00 % R$ 3.442,82

8 AGO/2025 0,00 % 100,00 % R$ 3.442,82

52
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V :
QUADROS

R$ 16.651,30 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 5,00 % 5,00 % R$ 832,57

3 MAR/2025 5,00 % 10,00 % R$ 1.665,13

4 ABR/2025 10,00 % 20,00 % R$ 3.330,26

5 MAI/2025 10,00 % 30,00 % R$ 4.995,39

6 JUN/2025 35,00 % 65,00 % R$ 10.823,35

7 JUL/2025 30,00 % 95,00 % R$ 15.818,74

8 AGO/2025 5,00 % 100,00 % R$ 16.651,30

53
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V :
DISJUNTORES

R$ 19.817,12 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 5,00 % 5,00 % R$ 990,86

3 MAR/2025 5,00 % 10,00 % R$ 1.981,71

4 ABR/2025 10,00 % 20,00 % R$ 3.963,42

5 MAI/2025 10,00 % 30,00 % R$ 5.945,14

6 JUN/2025 35,00 % 65,00 % R$ 12.881,13

7 JUL/2025 30,00 % 95,00 % R$ 18.826,26

8 AGO/2025 5,00 % 100,00 % R$ 19.817,12

54
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V :
ELETRODUTO E ACESSÓRIOS

R$ 32.131,93 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 5,00 % 5,00 % R$ 1.606,60

3 MAR/2025 5,00 % 10,00 % R$ 3.213,19

4 ABR/2025 10,00 % 20,00 % R$ 6.426,39

5 MAI/2025 10,00 % 30,00 % R$ 9.639,58

6 JUN/2025 35,00 % 65,00 % R$ 20.885,75

7 JUL/2025 30,00 % 95,00 % R$ 30.525,33

8 AGO/2025 5,00 % 100,00 % R$ 32.131,93

55
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110: CABOS
E FIOS CONDUTORES

R$ 152.800,13 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 5,00 % 5,00 % R$ 7.640,01

3 MAR/2025 5,00 % 10,00 % R$ 15.280,01

4 ABR/2025 10,00 % 20,00 % R$ 30.560,03

5 MAI/2025 10,00 % 30,00 % R$ 45.840,04

6 JUN/2025 35,00 % 65,00 % R$ 99.320,08

7 JUL/2025 30,00 % 95,00 % R$ 145.160,12

8 AGO/2025 5,00 % 100,00 % R$ 152.800,13

56
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V :
ELETROCALHAS

R$ 19.646,76 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 5,00 % 5,00 % R$ 982,34

3 MAR/2025 5,00 % 10,00 % R$ 1.964,68

4 ABR/2025 10,00 % 20,00 % R$ 3.929,35

5 MAI/2025 10,00 % 30,00 % R$ 5.894,03

6 JUN/2025 35,00 % 65,00 % R$ 12.770,39

7 JUL/2025 30,00 % 95,00 % R$ 18.664,42

8 AGO/2025 5,00 % 100,00 % R$ 19.646,76

57
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V :
ILUMINAÇÃO E TOMADAS

R$ 49.643,83 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 5,00 % 5,00 % R$ 2.482,19

3 MAR/2025 5,00 % 10,00 % R$ 4.964,38

4 ABR/2025 10,00 % 20,00 % R$ 9.928,77

5 MAI/2025 10,00 % 30,00 % R$ 14.893,15

6 JUN/2025 35,00 % 65,00 % R$ 32.268,49

7 JUL/2025 30,00 % 95,00 % R$ 47.161,64

8 AGO/2025 5,00 % 100,00 % R$ 49.643,83

58
INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO:
DUTOS

R$ 11.643,63 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

3 MAR/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

4 ABR/2025 30,00 % 30,00 % R$ 3.493,09

5 MAI/2025 20,00 % 50,00 % R$ 5.821,82

6 JUN/2025 0,00 % 50,00 % R$ 5.821,82

7 JUL/2025 0,00 % 50,00 % R$ 5.821,82

8 AGO/2025 50,00 % 100,00 % R$ 11.643,63

59 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO:
DRENO

R$ 2.564,16  1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

3 MAR/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

4 ABR/2025 30,00 % 30,00 % R$ 769,25

5 MAI/2025 20,00 % 50,00 % R$ 1.282,08

6 JUN/2025 0,00 % 50,00 % R$ 1.282,08
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7 JUL/2025 0,00 % 50,00 % R$ 1.282,08

8 AGO/2025 50,00 % 100,00 % R$ 2.564,16

60
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO: ACESSORIOS
CABEAMENTO

R$ 14.102,22 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

3 MAR/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

4 ABR/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

5 MAI/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

6 JUN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

7 JUL/2025 70,00 % 70,00 % R$ 9.871,55

8 AGO/2025 30,00 % 100,00 % R$ 14.102,22

61
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO: CAIXAS E QUADROS

R$ 1.387,27 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

3 MAR/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

4 ABR/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

5 MAI/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

6 JUN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

7 JUL/2025 70,00 % 70,00 % R$ 971,09

8 AGO/2025 30,00 % 100,00 % R$ 1.387,27

62
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO: DISPOSITIVOS

R$ 1.508,41 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

3 MAR/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

4 ABR/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

5 MAI/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

6 JUN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

7 JUL/2025 70,00 % 70,00 % R$ 1.055,89

8 AGO/2025 30,00 % 100,00 % R$ 1.508,41

63
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO - ELETROCALHAS E
ELETRODUTOS

R$ 14.604,04 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

3 MAR/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

4 ABR/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

5 MAI/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

6 JUN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

7 JUL/2025 70,00 % 70,00 % R$ 10.222,83

8 AGO/2025 30,00 % 100,00 % R$ 14.604,04

64
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO: CABEAMENTO

R$ 5.760,78 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

3 MAR/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

4 ABR/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

5 MAI/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

6 JUN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

7 JUL/2025 70,00 % 70,00 % R$ 4.032,55

8 AGO/2025 30,00 % 100,00 % R$ 5.760,78

65 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA R$ 11.699,74 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

3 MAR/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

4 ABR/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

5 MAI/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

6 JUN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

7 JUL/2025 30,00 % 30,00 % R$ 3.509,92

8 AGO/2025 70,00 % 100,00 % R$ 11.699,74

66
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

R$ 48.992,78 

1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 5,00 % 5,00 % R$ 2.449,64

3 MAR/2025 15,00 % 20,00 % R$ 9.798,56

4 ABR/2025 0,00 % 20,00 % R$ 9.798,56

5 MAI/2025 0,00 % 20,00 % R$ 9.798,56

6 JUN/2025 0,00 % 20,00 % R$ 9.798,56

7 JUL/2025 60,00 % 80,00 % R$ 39.194,22

8 AGO/2025 20,00 % 100,00 % R$ 48.992,78

67 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 85.694,34 

1 JAN/2025 15,00 % 15,00 % R$ 12.854,15

2 FEV/2025 25,00 % 40,00 % R$ 34.277,74

3 MAR/2025 0,00 % 40,00 % R$ 34.277,74

4 ABR/2025 0,00 % 40,00 % R$ 34.277,74

5 MAI/2025 0,00 % 40,00 % R$ 34.277,74

6 JUN/2025 0,00 % 40,00 % R$ 34.277,74

7 JUL/2025 45,00 % 85,00 % R$ 72.840,19

8 AGO/2025 15,00 % 100,00 % R$ 85.694,34

68 SERVIÇOS FINAIS R$ 2.879,76  1 JAN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 FEV/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

3 MAR/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

4 ABR/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00
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5 MAI/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

6 JUN/2025 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

7 JUL/2025 30,00 % 30,00 % R$ 863,93

8 AGO/2025 70,00 % 100,00 % R$ 2.879,76

Cronograma Físico-Financeiro
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Percentual AcumuladoPercentual Acumulado

AproximadoAproximado
Valor AcumuladoValor Acumulado

1 JAN/2025 16,65 % 16,65 % R$ 536.777,82

2 FEV/2025 11,40 % 28,05 % R$ 904.261,44

3 MAR/2025 14,50 % 42,55 % R$ 1.371.861,11

4 ABR/2025 13,17 % 55,72 % R$ 1.796.420,84

5 MAI/2025 15,16 % 70,88 % R$ 2.285.269,00

6 JUN/2025 14,95 % 85,83 % R$ 2.767.236,81

7 JUL/2025 11,53 % 97,36 % R$ 3.139.043,66

8 AGO/2025 2,53 % 99,89 % R$ 3.220.540,99


