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Cadastramento Programas Propostas Execução

Inf. Gerenciais Cadastros Acomp. e Fiscalização Prestação de Contas

Administração TCE Veri�cação de Regularidade

Projeto Básico / Termo de Referência 26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

Instrumento 960687

22

Síntese do Projeto Aprovado

1. Identi�cação

Programa

2629820240011 - Novo PAC - FORMALIZAÇÃO - Creches e Escolas de Educação Infantil

Objeto

Construção de Creche Tipo 2. O terreno escolhido para a nova creche está localizada no perímetro urbano, na área central da cidade e
atenderá crianças provenientes dos bairros Boa Vista, JK e Nova Brasília do município de Manga – MG.

Ação Orçamentária

00SU0001

Programa de Trabalho

Município do Proponente

MANGA

Código IBGE do Município

3139300

UF do Proponente

MG

Dados BásicosDados Básicos AnexosAnexos Responsável TécnicoResponsável Técnico Documentação ComplementarDocumentação Complementar QCIQCI PO/CFFPO/CFF LAELAE SPASPA

Quadro ResumoQuadro Resumo
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2. Dados do Instrumento

3. Participantes

4. Quadro de Composição de Investimento

No.No.
Meta/Meta/

SubmetaSubmeta

ItemItem
InvestimentoInvestimento

Descrição daDescrição da
Meta/SubmetaMeta/Submeta

Regime deRegime de
ExecuçãoExecução
PropostoProposto

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. Und.Und. RepasseRepasse ContrapartidaContrapartida TotalTotal

1 
Equipamentos
Comunitários

CRECHE TIPO 2 1.575,00 M2
R$

3.191.669,94
R$ 32.376,90

R$
3.224.046,84

1.1 CRECHE TIPO 2 Empreitada
por Preço
Unitário

SERVIÇOS
PRELIMINARES

MOVIMENTO DE
TERRA PARA
FUNDAÇÃO

R$
3.191.669,94

R$ 32.376,90 R$
3.224.046,84

Total GeralTotal Geral
R$R$

3.191.669,943.191.669,94 R$ 32.376,90R$ 32.376,90
R$R$

3.224.046,843.224.046,84

Diferença do Valor Orçado (Proposta)Diferença do Valor Orçado (Proposta) R$ 13.643,27R$ 13.643,27 R$ 0,00R$ 0,00 R$ 13.643,27R$ 13.643,27

Número da Proposta

2852/2024

Código do Instrumento

960687

Data de Assinatura

26/06/2024

Valor Global

R$ 3.237.690,11

Repasse

R$ 3.205.313,21

Contrapartida

R$ 32.376,90

Prazo de Execução

8 meses

ParticipanteParticipante NaturezaNatureza
JurídicaJurídica

Razão SocialRazão Social ResponsávelResponsável TelefoneTelefone E-mailE-mail

Proponente
Administração
Pública
Municipal

18.270.447/0001-46 - MUNICIPIO
DE MANGA

000.984.126-12 - ANASTACIO
GUEDES SARAIVA

(38)36152-
112

prefeituramanga@gmail.com

Concedente -
26298 - FUNDO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA
EDUCACAO

024.493.069-43 - CELITA
FERNANDES

(45)32721-
141

convenios@diamantedoeste.pr.gov.br
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No.No.
Meta/Meta/

SubmetaSubmeta

ItemItem
InvestimentoInvestimento

Descrição daDescrição da
Meta/SubmetaMeta/Submeta

Regime deRegime de
ExecuçãoExecução
PropostoProposto

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. Und.Und. RepasseRepasse ContrapartidaContrapartida TotalTotal

FUNDAÇÕES

SUPERESTRUTURA

SISTEMAS DE
VEDAÇÃO VERTICAL

ESQUADRIAS

SISTEMA DE
COBERTURA

IMPERMEABILIZAÇÃO

REVESTIMENTOS
INTERNO E EXTERNO

SISTEMAS DE PISOS

PINTURAS E
ACABAMENTOS

INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

DRENAGEM DE
ÁGUAS PLUVIAIS

INSTALAÇÃO
SANITÁRIA

LOUÇAS,
ACESSÓRIOS E
METAIS

INSTALAÇÃO DE GÁS
COMBUSTÍVEL

Total GeralTotal Geral
R$R$

3.191.669,943.191.669,94 R$ 32.376,90R$ 32.376,90
R$R$

3.224.046,843.224.046,84

Diferença do Valor Orçado (Proposta)Diferença do Valor Orçado (Proposta) R$ 13.643,27R$ 13.643,27 R$ 0,00R$ 0,00 R$ 13.643,27R$ 13.643,27
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No.No.
Meta/Meta/

SubmetaSubmeta

ItemItem
InvestimentoInvestimento

Descrição daDescrição da
Meta/SubmetaMeta/Submeta

Regime deRegime de
ExecuçãoExecução
PropostoProposto

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. Und.Und. RepasseRepasse ContrapartidaContrapartida TotalTotal

SISTEMA DE
PROTEÇÃO CONTRA
INCÊNDIO

INSTALAÇÃO
ELÉTRICA - 110V

INSTALAÇÕES DE
CLIMATIZAÇÃO

INSTALAÇÕES DE
CABEAMENTO
ESTRUTURADO

SISTEMA DE
EXAUTÃO MECANICA

SISTEMA DE
PROTEÇÃO CONTRA
DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS
(SPDA)

SERVIÇOS
COMPLEMENTARES

SERVIÇOS FINAIS

Total GeralTotal Geral R$R$
3.191.669,943.191.669,94

R$ 32.376,90R$ 32.376,90 R$R$
3.224.046,843.224.046,84

Diferença do Valor Orçado (Proposta)Diferença do Valor Orçado (Proposta) R$ 13.643,27R$ 13.643,27 R$ 0,00R$ 0,00 R$ 13.643,27R$ 13.643,27

5. Cronograma Físico Financeiro do Projeto

No. daNo. da
MetaMeta Descrição da MetaDescrição da Meta Preço TotalPreço Total

No. daNo. da
ParcelaParcela ParcelaParcela Percentual ParcelaPercentual Parcela

PercentualPercentual
AcumuladoAcumulado Valor AcumuladoValor Acumulado

1 CRECHE TIPO 2
R$

3.220.541,10


Visão de Parcelas por Meta
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No. daNo. da
MetaMeta Descrição da MetaDescrição da Meta Preço TotalPreço Total

No. daNo. da
ParcelaParcela ParcelaParcela Percentual ParcelaPercentual Parcela

PercentualPercentual
AcumuladoAcumulado Valor AcumuladoValor Acumulado

1 JAN/2025 16,67% 16,67% R$ 536.777,82

2 FEV/2025 11,41% 28,08% R$ 904.261,44

3 MAR/2025 14,52% 42,60% R$ 1.371.861,15

4 ABR/2025 13,18% 55,78% R$ 1.796.420,86

5 MAI/2025 15,18% 70,96% R$ 2.285.269,03

6 JUN/2025 14,97% 85,92% R$ 2.767.236,88

7 JUL/2025 11,54% 97,47% R$ 3.139.043,75

8 AGO/2025 2,53% 100,00% R$ 3.220.541,10

Cronograma Físico Financeiro

No. da ParcelaNo. da Parcela ParcelaParcela Percentual ParcelaPercentual Parcela
PercentualPercentual
AcumuladoAcumulado Valor AcumuladoValor Acumulado

1 JAN/2025  Investimento 16,67% 16,67% R$ 536.777,82

Repasse 16,50% 16,50% R$ 531.387,33

Contrapartida 0,17% 0,17% R$ 5.390,49

Outros 0,00% 0,00% R$ 0,00

2 FEV/2025  Investimento 11,41% 28,08% R$ 904.261,44

Repasse 11,30% 27,80% R$ 895.180,56

Contrapartida 0,11% 0,28% R$ 9.080,88

Outros 0,00% 0,00% R$ 0,00

3 MAR/2025  Investimento 14,52% 42,60% R$ 1.371.861,15

Repasse 14,37% 42,17% R$ 1.358.084,49

Contrapartida 0,15% 0,43% R$ 13.776,66

Outros 0,00% 0,00% R$ 0,00

4 ABR/2025  Investimento 13,18% 55,78% R$ 1.796.420,86

Repasse 13,05% 55,22% R$ 1.778.380,63

Contrapartida 0,13% 0,56% R$ 18.040,23

Outros 0,00% 0,00% R$ 0,00

5 MAI/2025  Investimento 15,18% 70,96% R$ 2.285.269,03

Repasse 15,03% 70,25% R$ 2.262.319,63
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No. da ParcelaNo. da Parcela ParcelaParcela Percentual ParcelaPercentual Parcela
PercentualPercentual
AcumuladoAcumulado Valor AcumuladoValor Acumulado

Contrapartida 0,15% 0,71% R$ 22.949,40

Outros 0,00% 0,00% R$ 0,00

6 JUN/2025  Investimento 14,97% 85,92% R$ 2.767.236,88

Repasse 14,82% 85,06% R$ 2.739.447,41

Contrapartida 0,15% 0,86% R$ 27.789,47

Outros 0,00% 0,00% R$ 0,00

7 JUL/2025  Investimento 11,54% 97,47% R$ 3.139.043,75

Repasse 11,43% 96,49% R$ 3.107.520,48

Contrapartida 0,12% 0,98% R$ 31.523,27

Outros 0,00% 0,00% R$ 0,00

8 AGO/2025  Investimento 2,53% 100,00% R$ 3.220.541,10

Repasse 2,51% 99,00% R$ 3.188.199,41

Contrapartida 0,03% 1,00% R$ 32.341,69

Outros 0,00% 0,00% R$ 0,00

6. Enquadramento da proposta de Intervenção

Há compatibilidade entre a Documentação Técnica apresentada e as condições especí�cas de�nidas para o

Programa?

Sim

7. Complementariedade com Outras Ações

A funcionalidade plena da proposta independe de outros projetos/ações não custeadas pelo presente CR/TC? Sim

Caso negativo, descrever as inde�nições e/ou condicionantes e o prazo para execução.
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8. Situação do Licenciamento Ambiental

9. Responsáveis Técnicos

Responsáveis Técnicos de Engenharia/Arquitetura

Responsáveis Técnicos de Trabalho Social

10. Conclusão de Laudos

De acordo com o Laudo de Análise de Engenharia(LAE), o empreendimento proposto é Viável

Justi�cativa:

Órgão emissorÓrgão emissor Data emissãoData emissão Válido atéVálido até Manifesto AmbientalManifesto Ambiental MetaMeta

SEMAD - Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável

24/10/2024 24/10/2026 Dispensa 1-CRECHE TIPO 2

CPFCPF NomeNome AtividadeAtividade CREA/CAUCREA/CAU ART/RRTART/RRT Data de EmissãoData de Emissão

105.928.336-07 Diego Tavares Engenharia 201390/D MG20243587441 20/12/2024

106.642.046-78
JADSON DA SILVA
CAMPOS

Engenharia 234560/D MG20243589138 20/12/2024

CPFCPF NomeNome AtividadeAtividade FormaçãoFormação Órgão do ResponsávelÓrgão do Responsável

Nenhum registro encontrado.

Viável sob aspecto técnico de engenharia.Viável sob aspecto técnico de engenharia.
A vistoria de área foi elaborada pelo credenciado Fernando Guilherme G. Machado,  CREA : 160.261/D da empresa OLIVEIRA E FONSECAA vistoria de área foi elaborada pelo credenciado Fernando Guilherme G. Machado,  CREA : 160.261/D da empresa OLIVEIRA E FONSECA 

ENGENHARIA LTDA (CNPJ 4.001.447/0001-05) - O.S. 6994 7123 001030870/2024.01.01ENGENHARIA LTDA (CNPJ 4.001.447/0001-05) - O.S. 6994 7123 001030870/2024.01.01
Diversos itens do LAE do Transferegov não se aplicam à análise do projeto padronizado, conforme observações. Diversos itens do LAE do Transferegov não se aplicam à análise do projeto padronizado, conforme observações. 
Os responsáveis técnicos pela execução dos serviços demandados são sempre os pro�ssionais executores das atividades e formalmenteOs responsáveis técnicos pela execução dos serviços demandados são sempre os pro�ssionais executores das atividades e formalmente 

vinculados às empresas credenciadas, conforme Lei nº 5.194/1966, complementada pela Resolução nº 425, de 18.12.98, do CONFEA evinculados às empresas credenciadas, conforme Lei nº 5.194/1966, complementada pela Resolução nº 425, de 18.12.98, do CONFEA e 

demais atos que regulamentam o exercício pro�ssional do engenheiro, ou de acordo com a Lei n° 12.378/2010, que regulamenta odemais atos que regulamentam o exercício pro�ssional do engenheiro, ou de acordo com a Lei n° 12.378/2010, que regulamenta o 
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