
23,38%10/01/2025 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 1

DESCRIÇÃO: SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA Á SAÚDE

LOCAL: RUA MIGUEL COUTO N1246 BAIRRO BOA VISTA MANGA MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES

COPASA 2024/12 - Base Centro 0,00% 0,00%

EMOP 2024/12 - -

ORSE 2024/12 112,54% 70,11%

SETOP 2024/10 - Norte SEM DESONERAÇÃO 108,90% 67,79%

SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 120,37% -

SICRO NOVO 2024/10 - -

SINAPI 2024/12 SEM DESONERAÇÃO 108,90% 67,79%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

SUDECAP 2024/10 SEM DESONERAÇÃO 116,63% -

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS R$ 214.616,62
R$ 107.308,31

50,00 %

R$ 107.308,31

50,00 %

2 FUNDAÇÃO R$ 216.766,46
R$ 65.029,94

30,00 %

R$ 65.029,94

30,00 %

R$ 86.706,58

40,00 %

3 ESTRUTURAL R$ 298.499,86
R$ 119.399,94

40,00 %

R$ 119.399,94

40,00 %

R$ 59.699,98

20,00 %

4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS R$ 178.135,18
R$ 89.067,59

50,00 %

R$ 89.067,59

50,00 %

5 COBERTURA R$ 82.203,41
R$ 73.983,07

90,00 %

R$ 8.220,34

10,00 %

6 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 13.374,86
R$ 6.687,43

50,00 %

R$ 6.687,43

50,00 %

7 ESQUADRIAS R$ 180.605,43
R$ 54.181,63

30,00 %

R$ 54.181,63

30,00 %

R$ 72.242,17

40,00 %

8 REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 68.337,91
R$ 34.168,96

50,00 %

R$ 34.168,95

50,00 %

9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO R$ 106.292,19
R$ 53.146,10

50,00 %

R$ 53.146,09

50,00 %

10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO R$ 42.252,11
R$ 21.126,06

50,00 %

R$ 21.126,05

50,00 %

11 REVESTIMENTO DE TETO R$ 31.435,55
R$ 15.717,78

50,00 %

R$ 15.717,77

50,00 %

12 PINTURA R$ 76.028,55
R$ 38.014,28

50,00 %

R$ 38.014,27

50,00 %

13 MARMORARIA R$ 11.001,31
R$ 11.001,31

100,00 %

14 LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS R$ 59.886,90
R$ 59.886,90

100,00 %
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23,38%10/01/2025 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 1

DESCRIÇÃO: SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA Á SAÚDE

LOCAL: RUA MIGUEL COUTO N1246 BAIRRO BOA VISTA MANGA MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES

COPASA 2024/12 - Base Centro 0,00% 0,00%

EMOP 2024/12 - -

ORSE 2024/12 112,54% 70,11%

SETOP 2024/10 - Norte SEM DESONERAÇÃO 108,90% 67,79%

SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 120,37% -

SICRO NOVO 2024/10 - -

SINAPI 2024/12 SEM DESONERAÇÃO 108,90% 67,79%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

SUDECAP 2024/10 SEM DESONERAÇÃO 116,63% -

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 137.844,44
R$ 34.461,11

25,00 %

R$ 34.461,11

25,00 %

R$ 34.461,11

25,00 %

R$ 34.461,11

25,00 %

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 218.920,05
R$ 54.730,01

25,00 %

R$ 54.730,01

25,00 %

R$ 54.730,01

25,00 %

R$ 54.730,02

25,00 %

17 CLIMATIZAÇÃO R$ 111.179,11
R$ 27.794,78

25,00 %

R$ 27.794,78

25,00 %

R$ 27.794,78

25,00 %

R$ 27.794,77

25,00 %

18 DADOS E VOZ R$ 8.523,63
R$ 8.523,63

100,00 %

19 GASES MEDICINAIS R$ 15.674,69
R$ 15.674,69

100,00 %

20 URBANIZAÇÃO R$ 38.743,73
R$ 38.743,73

100,00 %

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 5.612,83
R$ 5.612,83

100,00 %

22 MURO DE ARRIMO R$ 161.055,31
R$ 80.527,66

50,00 %

R$ 80.527,65

50,00 %

R$ 2.276.990,13
R$ 252.865,91

R$ 252.865,91

R$ 259.553,33

R$ 512.419,24

R$ 301.861,54

R$ 814.280,78

R$ 208.467,53

R$ 1.022.748,31

R$ 93.868,94

R$ 1.116.617,25

R$ 274.200,36

R$ 1.390.817,61

R$ 240.031,39

R$ 1.630.849,00

R$ 322.351,48

R$ 1.953.200,48

R$ 323.789,65

R$ 2.276.990,13

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) Total parcela

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS R$ 214.616,62
100,00 %

R$ 214.616,62

2 FUNDAÇÃO R$ 216.766,46
100,00 %

R$ 216.766,46

3 ESTRUTURAL R$ 298.499,86
100,00 %

R$ 298.499,86

4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS R$ 178.135,18
100,00 %

R$ 178.135,18
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DESCRIÇÃO: SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA Á SAÚDE

LOCAL: RUA MIGUEL COUTO N1246 BAIRRO BOA VISTA MANGA MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES

COPASA 2024/12 - Base Centro 0,00% 0,00%

EMOP 2024/12 - -

ORSE 2024/12 112,54% 70,11%

SETOP 2024/10 - Norte SEM DESONERAÇÃO 108,90% 67,79%

SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 120,37% -

SICRO NOVO 2024/10 - -

SINAPI 2024/12 SEM DESONERAÇÃO 108,90% 67,79%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

SUDECAP 2024/10 SEM DESONERAÇÃO 116,63% -

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) Total parcela

5 COBERTURA R$ 82.203,41
100,00 %

R$ 82.203,41

6 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 13.374,86
100,00 %

R$ 13.374,86

7 ESQUADRIAS R$ 180.605,43
100,00 %

R$ 180.605,43

8 REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 68.337,91
100,00 %

R$ 68.337,91

9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO R$ 106.292,19
100,00 %

R$ 106.292,19

10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO R$ 42.252,11
100,00 %

R$ 42.252,11

11 REVESTIMENTO DE TETO R$ 31.435,55
100,00 %

R$ 31.435,55

12 PINTURA R$ 76.028,55
100,00 %

R$ 76.028,55

13 MARMORARIA R$ 11.001,31
100,00 %

R$ 11.001,31

14 LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS R$ 59.886,90
100,00 %

R$ 59.886,90

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 137.844,44
100,00 %

R$ 137.844,44

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 218.920,05
100,00 %

R$ 218.920,05

17 CLIMATIZAÇÃO R$ 111.179,11
100,00 %

R$ 111.179,11

18 DADOS E VOZ R$ 8.523,63
100,00 %

R$ 8.523,63
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23,38%10/01/2025 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 1

DESCRIÇÃO: SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA Á SAÚDE

LOCAL: RUA MIGUEL COUTO N1246 BAIRRO BOA VISTA MANGA MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES

COPASA 2024/12 - Base Centro 0,00% 0,00%

EMOP 2024/12 - -

ORSE 2024/12 112,54% 70,11%

SETOP 2024/10 - Norte SEM DESONERAÇÃO 108,90% 67,79%

SICRO 2 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 120,37% -

SICRO NOVO 2024/10 - -

SINAPI 2024/12 SEM DESONERAÇÃO 108,90% 67,79%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

SUDECAP 2024/10 SEM DESONERAÇÃO 116,63% -

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) Total parcela

19 GASES MEDICINAIS R$ 15.674,69
100,00 %

R$ 15.674,69

20 URBANIZAÇÃO R$ 38.743,73
100,00 %

R$ 38.743,73

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 5.612,83
100,00 %

R$ 5.612,83

22 MURO DE ARRIMO R$ 161.055,31
100,00 %

R$ 161.055,31

R$ 2.276.990,13
R$

2.276.990,13

CRISTIANE JOSIELY VIEIRA BARBOSA
ENGENHEIRA CIVIL CREA MG 213651/D
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