

Prefeitura Municipal de Manga**Melhorias Sanitárias Domiciliares****Cronograma Físico-Financeiro**

| Item | Descrição | Mês | | | | TOTAL |
|------|--|-----------|-----------|------------|----------------|----------------|
| | | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | |
| 2 | Módulos Sanitários Domiciliares ligados Tanque séptico e Sumidouro | | | | | |
| | Físico | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| | Financeiro | 35.261,80 | 35.261,80 | 35.261,80 | R\$ 35.261,80 | 141.047,18 |
| | Percentual | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 100,00% |
| | Sub-total | 35.261,80 | 35.261,80 | 35.261,80 | 35.261,80 | 141.047,18 |
| | Sub-total acumulado | 35.261,80 | 70.523,59 | 105.785,39 | 141.047,18 | 141.047,18 |
| | Percentual acumulado | 25,00% | 50,00% | 75,00% | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | 100,00% | |