



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO ARVOREDO E CALÇADAS NO ENTORNO DO CAMPO ARVOREDO	DATA :	26/08/2021	BDI :	21,83%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO ARVOREDO E CALÇADAS NO ENTORNO DO CAMPO ARVOREDO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	BAIRRO ARVOREDO	ORSE	2021/11	111,51%	69,89%	12/2021
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE MANGA - CNPJ: 18.270.447/0001-46	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
		SETOP	2021/10 - Norte SEM	115,19%	73,23%	12/2021
		SICRO NOVO	2021/07	-	-	11/2021
		SINAPI	2021/11 SEM DESONERAÇÃO	115,19%	73,23%	12/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.792,29	100,00 %				100,00 %
			3.792,29				3.792,29
2	PAVIMENTAÇÃO	465.950,10	30,00 %	40,00 %	30,00 %		100,00 %
			139.785,03	186.380,04	139.785,03		465.950,10
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	47.299,86	10,00 %			90,00 %	100,00 %
			4.729,99			42.569,87	47.299,86
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.282,32		100,00 %			100,00 %
				1.282,32			1.282,32
5	PAISAGISMO	9.536,07				100,00 %	100,00 %
						9.536,07	9.536,07
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	54.271,68				100,00 %	100,00 %
						54.271,68	54.271,68
		582.132,32	148.307,31	187.662,36	139.785,03	106.377,62	582.132,32
			148.307,31	335.969,67	475.754,70	582.132,32	

Gecely França Mota
Arquiteta e urbanista
CAU MG A48157-2