

**CRONOGRAMA PREVISTO PLE**

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	PLACA DE OBRA
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA
4	CANTEIRO DE OBRA
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
6	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE OBRA
7	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUPERFÍCIE
8	MEIO FIO E SARJETA
9	PAVIMENTAÇÃO
10	PASSEIO
11	SINALIZAÇÃO VIÁRIA
12	0
13	0
14	0
15	0
16	0
17	0
18	0
19	0
20	0
21	0
22	0
23	0

RUA SÃO JOÃO	RUA SÃO JOSÉ	RUA TODOS OS SANTOS	RUA SÃO JORGE	RUA ESPÍRITO SANTO	RUA ESPÍRITO SANTO (TRECHO2)	RUA AILSA CHAVES SILVA	RUA EDSON FERREIRA	RUA RUI BRAGA	SENHORA DA SOLEADE	RUA BELO HORIZONTE	RUA OSVALDO CRUZ	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																									
Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																									
1																									
1											10														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10															