



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COMUNIDADE SÃO JOSÉ	DATA :	01/10/2023	BDI :	21,56%
DESCRIÇÃO:	Reforma da UBS SÃO JOSÉ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Comunidade Rural - São José das Trairas	SETOP	2023/08 - Norte SEM	116,63%	73,68%
		SICRO NOVO	2023/07	-	-
		SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	116,63%	73,68%
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
				DATA REF.	
					10/2023
					10/2023
					10/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 754,30	100,00 %				100,00 %
			R\$ 754,30				R\$ 754,30
2	COBERTURA	R\$ 1.063,65	100,00 %				100,00 %
			R\$ 1.063,65				R\$ 1.063,65
3	ACESSÓRIOS HIDRÁULICA	R\$ 3.682,48	100,00 %				100,00 %
			R\$ 3.682,48				R\$ 3.682,48
4	PINTURA	R\$ 13.334,67	30,00 %	30,00 %	40,00 %		100,00 %
			R\$ 4.000,40	R\$ 4.000,40	R\$ 5.333,87		R\$ 13.334,67
5	ESQUADRIAS	R\$ 7.745,89	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 1.936,47	R\$ 1.936,47	R\$ 1.936,47	R\$ 1.936,48	R\$ 7.745,89
6	PISO	R\$ 8.331,07		70,00 %	30,00 %		100,00 %
				R\$ 5.831,75	R\$ 2.499,32		R\$ 8.331,07
7	ÁREA EXTERNA	R\$ 5.747,27			50,00 %	50,00 %	100,00 %
					R\$ 2.873,64	R\$ 2.873,63	R\$ 5.747,27
8	CALÇADA	R\$ 7.005,86			50,00 %	50,00 %	100,00 %
					R\$ 3.502,93	R\$ 3.502,93	R\$ 7.005,86
9	ACESSÓRIOS ELÉTRICA	R\$ 947,76				100,00 %	100,00 %
						R\$ 947,76	R\$ 947,76
10	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 1.456,95				100,00 %	100,00 %
						R\$ 1.456,95	R\$ 1.456,95
R\$ 50.069,90			R\$ 11.437,30	R\$ 11.768,62	R\$ 16.146,23	R\$ 10.717,75	R\$ 50.069,90
			R\$ 11.437,30	R\$ 23.205,92	R\$ 39.352,15	R\$ 50.069,90	