



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	Revitalização da Praça Padre Ricardo	<b>DATA :</b> 25/04/2024		<b>BDI :</b> 20,73%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	Pintura da Praça Padre Ricardo	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	Praça Padre Ricardo - Centro - Manga/MG	SETOP	2024/01 - Central SEM	108,90%	67,79%
<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura Municipal de Manga	Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.535,78	100,00 %		100,00 %
			R\$ 3.535,78		<b>R\$ 3.535,78</b>
2	PINTURA	R\$ 16.428,50	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 8.214,25	R\$ 8.214,25	<b>R\$ 16.428,50</b>
		R\$ 19.964,28	R\$ 11.750,03	R\$ 8.214,25	R\$ 19.964,28
			R\$ 11.750,03	R\$ 19.964,28	