



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	DATA :	22/07/2024	BDI :	20,73%
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	MANGA MG	SETOP	2023/10 - Norte SEM DESONERAÇÃO	116,63%	73,68%
CLIENTE:	PREFEITURA DE MANGA	SICRO NOVO	2024/01	-	-
		SINAPI	2024/05 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACO PRE MISTURADO A FRIO	R\$ 198.951,00	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			R\$ 16.572,62	R\$ 16.572,62	R\$ 16.572,62	R\$ 16.572,62	R\$ 16.572,62	R\$ 16.572,62	R\$ 16.572,62	R\$ 16.572,62	R\$ 16.572,62
2	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE PARALELEPIEDO	R\$ 199.446,00	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			R\$ 16.613,85	R\$ 16.613,85	R\$ 16.613,85	R\$ 16.613,85	R\$ 16.613,85	R\$ 16.613,85	R\$ 16.613,85	R\$ 16.613,85	R\$ 16.613,85
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECOMPOSIÇÃO DE BLOCO SEXTAVADO	R\$ 97.460,00	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			R\$ 8.118,42	R\$ 8.118,42	R\$ 8.118,42	R\$ 8.118,42	R\$ 8.118,42	R\$ 8.118,42	R\$ 8.118,42	R\$ 8.118,42	R\$ 8.118,42
		R\$ 495.857,00	R\$ 41.304,89	R\$ 41.304,89	R\$ 41.304,89	R\$ 41.304,89	R\$ 41.304,89	R\$ 41.304,89	R\$ 41.304,89	R\$ 41.304,89	R\$ 41.304,89
			R\$ 41.304,89	R\$ 82.609,78	R\$ 123.914,67	R\$ 165.219,56	R\$ 206.524,45	R\$ 247.829,34	R\$ 289.134,23	R\$ 330.439,12	R\$ 371.744,01

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACO PRE MISTURADO A FRIO	R\$ 198.951,00	8,33 %	8,33 %	8,37 %	100,00 %
			R\$ 16.572,62	R\$ 16.572,62	R\$ 16.652,18	R\$ 198.951,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE PARALELEPIEDO	R\$ 199.446,00	8,33 %	8,33 %	8,37 %	100,00 %
			R\$ 16.613,85	R\$ 16.613,85	R\$ 16.693,65	R\$ 199.446,00
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECOMPOSIÇÃO DE BLOCO SEXTAVADO	R\$ 97.460,00	8,33 %	8,33 %	8,37 %	100,00 %
			R\$ 8.118,42	R\$ 8.118,42	R\$ 8.157,38	R\$ 97.460,00
		R\$ 495.857,00	R\$ 41.304,89	R\$ 41.304,89	R\$ 41.503,21	R\$ 495.857,00
			R\$ 413.048,90	R\$ 454.353,79	R\$ 495.857,00	