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Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

Visdo das Frentes de Obra por Evento

N° do Periodo de

EI:II;::o Titulo do Evento N°ddeagt|::te Frente de Obra Concluséo do
Evento

1 PLACA DE OBRA - 1 CASA1 1

2 CANTEIRO DE OBRA - 1 CASA 1 1

3 ADMINISTRAGCAO LOCAL - 1 CASA 1 2
2 CASA 2 3
3 CASA 3 4
4 CASA 4 5
5 CASA 5 6
6 CASA 6 7
7 CASA 7 8
8 CASA 8 9
9 CASA 9 10
10 CASA 10 11
11 CASA 11 12
12 CASA 12 13
13 CASA 13 14
14 CASA 14 15
15 CASA 15 16
16 CASA 16 17
17 CASA 17 18
18 CASA 18 19
19 CASA 19 20
20 CASA 20 21
21 CASA 21 22
22 CASA 22 23
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N° do Periodo de

EI:II;::O Titulo do Evento N°ddea;;::te Frente de Obra Concluséo do
Evento
23 CASA 23 23
24 CASA 24 24
25 CASA 25 24
1 CASA1 2
2 CASA 2 3
3 CASA3 4
4 CASA 4 5
5 CASA 5 6
6 CASA 6 7
7 CASA 7 8
8 CASA 8 9
9 CASA 9 10
10 CASA 10 11
11 CASA 11 12
12 CASA 12 13
4 SERVICOS PRELIMINARES - 13 CASA 13 14
14 CASA 14 15
15 CASA 15 16
16 CASA 16 17
17 CASA 17 18
18 CASA 18 19
19 CASA 19 20
20 CASA 20 21
21 CASA 21 22
22 CASA 22 23
23 CASA 23 23
24 CASA 24 24
25 CASA 25 24
5 LOCACAO DE OBRA = 1 CASA1 2
2 CASA 2 3
3 CASA3 4
4 CASA 4 5
5 CASA 5 6
6 CASA 6 7
7 CASA 7 8
8 CASA 8 9
9 CASA 9 10
10 CASA 10 11
11 CASA 11 12
12 CASA 12 13
13 CASA 13 14
14 CASA 14 15
15 CASA 15 16
16 CASA 16 17
17 CASA 17 18
18 CASA 18 19
19 CASA 19 20
20 CASA 20 21
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N° do Periodo de

ETI/;::O Titulo do Evento N°ddea;;::te Frente de Obra Conclusao do
Evento
21 CASA 21 22
22 CASA 22 23
23 CASA 23 23
24 CASA 24 24
25 CASA 25 24
1 CASA 1 2
2 CASA 2 3
3 CASA3 4
4 CASA 4 5
5 CASA 5 6
6 CASA 6 7
7 CASA 7 8
8 CASA 8 9
9 CASA 9 10
10 CASA 10 11
11 CASA 11 12
12 CASA 12 13
6 MOVIMENTO DE TERRA - 13 CASA 13 14
14 CASA 14 15
15 CASA 15 16
16 CASA 16 17
17 CASA 17 18
18 CASA 18 19
19 CASA 19 20
20 CASA 20 21
21 CASA 21 22
22 CASA 22 23
23 CASA 23 23
24 CASA 24 24
25 CASA 25 24
7 FUN DAQAO = 1 CASA 1 2
2 CASA 2 3
3 CASA3 4
4 CASA 4 5
5 CASA 5 6
6 CASA 6 7
7 CASA 7 8
8 CASA 8 9
9 CASA 9 10
10 CASA 10 11
11 CASA 11 12
12 CASA 12 13
13 CASA 13 14
14 CASA 14 15
15 CASA 15 16
16 CASA 16 17
17 CASA 17 18
18 CASA 18 19
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N° do Periodo de

EI:II;::O Titulo do Evento N°ddea;;::te Frente de Obra Concluséo do
Evento
19 CASA 19 20
20 CASA 20 21
21 CASA 21 22
22 CASA 22 23
23 CASA 23 23
24 CASA 24 24
25 CASA 25 24
1 CASA1 2
2 CASA 2 3
3 CASA3 4
4 CASA 4 5
5 CASA 5 6
6 CASA 6 7
7 CASA7 8
8 CASA 8 9
9 CASA 9 10
10 CASA 10 11
11 CASA 11 12
12 CASA 12 13
8 ESTRUTURA - 13 CASA 13 14
14 CASA 14 15
15 CASA 15 16
16 CASA 16 17
17 CASA 17 18
18 CASA 18 19
19 CASA 19 20
20 CASA 20 21
21 CASA 21 22
22 CASA 22 23
23 CASA 23 23
24 CASA 24 24
25 CASA 25 24
9 PAREDES E PAINEIS - 1 CASA 1 2
2 CASA 2 3
3 CASA3 4
4 CASA 4 5
5 CASA 5 6
6 CASA 6 7
7 CASA7 8
8 CASA 8 9
9 CASA 9 10
10 CASA 10 11
11 CASA 11 12
12 CASA 12 13
13 CASA 13 14
14 CASA 14 15
15 CASA 15 16
16 CASA 16 17
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N° do Periodo de

EI:II;::O Titulo do Evento N°ddea;;::te Frente de Obra Concluséo do
Evento
17 CASA 17 18
18 CASA 18 19
19 CASA 19 20
20 CASA 20 21
21 CASA 21 22
22 CASA 22 23
23 CASA 23 23
24 CASA 24 24
25 CASA 25 24
1 CASA 1 2
2 CASA 2 3
3 CASA 3 4
4 CASA 4 5
5 CASA 5 6
6 CASA 6 7
7 CASA7 8
8 CASA 8 9
9 CASA9 10
10 CASA 10 11
11 CASA 11 12
12 CASA 12 13
10 ESQUADRIAS - 13 CASA 13 14
14 CASA 14 15
15 CASA 15 16
16 CASA 16 17
17 CASA 17 18
18 CASA 18 19
19 CASA 19 20
20 CASA 20 21
21 CASA 21 22
22 CASA 22 23
23 CASA 23 23
24 CASA 24 24
25 CASA 25 24
11 PEITORIL, SOLEIRA E = 1 CASA 1 2
RODAPE 2 CASA 2 3
3 CASA 3 4
4 CASA 4 5
5 CASA 5 6
6 CASA 6 7
7 CASA7 8
8 CASA 8 9
9 CASA9 10
10 CASA 10 11
11 CASA 11 12
12 CASA 12 13
13 CASA 13 14
14 CASA 14 15
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N° do Periodo de

ETI/;::O Titulo do Evento N°ddea;;::te Frente de Obra Concluséo do
Evento
15 CASA 15 16
16 CASA 16 17
17 CASA 17 18
18 CASA 18 19
19 CASA 19 20
20 CASA 20 21
21 CASA 21 22
22 CASA 22 23
23 CASA 23 23
24 CASA 24 24
25 CASA 25 24
1 CASA1 2
2 CASA 2 3
3 CASA3 4
4 CASA 4 5
5 CASA 5 6
6 CASA 6 7
7 CASA7 8
8 CASA 8 9
9 CASA9 10
10 CASA 10 11
11 CASA 11 12
12 CASA 12 13
12 COBERTURA - 13 CASA 13 14
14 CASA 14 15
15 CASA 15 16
16 CASA 16 17
17 CASA 17 18
18 CASA 18 19
19 CASA 19 20
20 CASA 20 21
21 CASA 21 22
22 CASA 22 23
23 CASA 23 23
24 CASA 24 24
25 CASA 25 24
13 FORRO - 1 CASA1 2
2 CASA 2 3
3 CASA3 4
4 CASA 4 5
5 CASA 5 6
6 CASA 6 7
7 CASA7 8
8 CASA 8 9
9 CASA9 10
10 CASA 10 11
11 CASA 11 12
12 CASA 12 13
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N° do Periodo de

ETI/;::O Titulo do Evento N°ddea;;::te Frente de Obra Conclusao do
Evento
13 CASA 13 14
14 CASA 14 15
15 CASA 15 16
16 CASA 16 17
17 CASA 17 18
18 CASA 18 19
19 CASA 19 20
20 CASA 20 21
21 CASA 21 22
22 CASA 22 23
23 CASA 23 23
24 CASA 24 24
25 CASA 25 24
1 CASA 1 2
2 CASA 2 3
3 CASA 3 4
4 CASA 4 5
5 CASA 5 6
6 CASA 6 7
7 CASA7 8
8 CASA 8 9
9 CASA 9 10
10 CASA 10 11
11 CASA 11 12
12 CASA 12 13
14 REVESTIMENTO - 13 CASA 13 14
14 CASA 14 15
15 CASA 15 16
16 CASA 16 17
17 CASA 17 18
18 CASA 18 19
19 CASA 19 20
20 CASA 20 21
21 CASA 21 22
22 CASA 22 23
23 CASA 23 23
24 CASA 24 24
25 CASA 25 24
15 PISOS - 1 CASA 1 2
2 CASA 2 3
3 CASA 3 4
4 CASA 4 5
5 CASA 5 6
6 CASA 6 7
7 CASA 7 8
8 CASA 8 9
9 CASA 9 10
10 CASA 10 11
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N° do Periodo de

EI:II;::O Titulo do Evento N°ddea;;::te Frente de Obra Concluséo do
Evento

11 CASA 11 12
12 CASA 12 13
13 CASA 13 14
14 CASA 14 15
15 CASA 15 16
16 CASA 16 17
17 CASA 17 18
18 CASA 18 19
19 CASA 19 20
20 CASA 20 21
21 CASA 21 22
22 CASA 22 23
23 CASA 23 23
24 CASA 24 24
25 CASA 25 24
1 CASA1 2
2 CASA 2 3
3 CASA3 4
4 CASA 4 5
5 CASA 5 6
6 CASA 6 7
7 CASA7 8
8 CASA 8 9
9 CASA 9 10
10 CASA 10 11
11 CASA 11 12
12 CASA 12 13
16 I;\%LEJSCSAOSRII\éI)I;TAIS . - 13 CASA 13 14
14 CASA 14 15
15 CASA 15 16
16 CASA 16 17
17 CASA 17 18
18 CASA 18 19
19 CASA 19 20
20 CASA 20 21
21 CASA 21 22
22 CASA 22 23
23 CASA 23 23
24 CASA 24 24
25 CASA 25 24
17 INSTALA(;@ES = 1 CASA1 2
HIDRAULICAS 5 CASA 2 3
3 CASA3 4
4 CASA 4 5
5 CASA 5 6
6 CASA 6 7
7 CASA7 8
8 CASA 8 9
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N° do Periodo de

ETI/;::O Titulo do Evento N°ddea;;::te Frente de Obra Conclusao do
Evento

9 CASA9 10
10 CASA 10 11
1 CASA 11 12
12 CASA 12 13
13 CASA 13 14
14 CASA 14 15
15 CASA 15 16
16 CASA 16 17
17 CASA 17 18
18 CASA 18 19
19 CASA 19 20
20 CASA 20 21
21 CASA 21 22
22 CASA 22 23
23 CASA 23 23
24 CASA 24 24
25 CASA 25 24
1 CASA 1 2
2 CASA 2 3
3 CASA 3 4
4 CASA 4 5
5 CASA5 6
6 CASA 6 7
7 CASA 7 8
8 CASA 8 9
9 CASA9 10
10 CASA 10 11
1 CASA 11 12
INSTALACE 12 CASA 12 13
18 SAN ITAR(I;AOSES - 13 CASA 13 14
14 CASA 14 15
15 CASA 15 16
16 CASA 16 17
17 CASA 17 18
18 CASA 18 19
19 CASA 19 20
20 CASA 20 21
21 CASA 21 22
22 CASA 22 23
23 CASA 23 23
24 CASA 24 24
25 CASA 25 24
19 INSTALACOES ELETRICAS - 1 CASA 1 2
2 CASA 2 3
3 CASA 3 4
4 CASA 4 5
5 CASA 5 6
6 CASA 6 7
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N° do Periodo de

EI:II;::O Titulo do Evento N°ddea;;::te Frente de Obra Concluséo do
Evento

7 CASA7 8
8 CASA 8 9
9 CASA 9 10
10 CASA 10 11
11 CASA 11 12
12 CASA 12 13
13 CASA 13 14
14 CASA 14 15
15 CASA 15 16
16 CASA 16 17
17 CASA 17 18
18 CASA 18 19
19 CASA 19 20
20 CASA 20 21
21 CASA 21 22
22 CASA 22 23
23 CASA 23 23
24 CASA 24 24
25 CASA 25 24
1 CASA 1 2
2 CASA 2 3
3 CASA3 4
4 CASA 4 5
5 CASA 5 6
6 CASA 6 7
7 CASA7 8
8 CASA 8 9
9 CASA 9 10
10 CASA 10 11
11 CASA 11 12
12 CASA 12 13

20 PINTURAS - 13 CASA 13 14
14 CASA 14 15
15 CASA 15 16
16 CASA 16 17
17 CASA 17 18
18 CASA 18 19
19 CASA 19 20
20 CASA 20 21
21 CASA 21 22
22 CASA 22 23
23 CASA 23 23
24 CASA 24 24
25 CASA 25 24

21 LIMPEZA FINAL DA OBRA = 1 CASA 1 2
2 CASA 2 3
3 CASA3 4
4 CASA 4 5
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N° do Periodo de

EI:II;::O Titulo do Evento N°ddea;;::te Frente de Obra Conclusao do
Evento

5 CASA 5 6

6 CASA 6 7

7 CASA7 8

8 CASA 8 9

9 CASA 9 10

10 CASA 10 11

M CASA 11 12

12 CASA 12 13

13 CASA 13 14

14 CASA 14 15

15 CASA 15 16

16 CASA 16 17

17 CASA 17 18

18 CASA 18 19

19 CASA 19 20

20 CASA 20 21

21 CASA 21 22

22 CASA 22 23

23 CASA 23 23

24 CASA 24 24

25 CASA 25 24

Cronograma Fisico-Financeiro
N° do Periodo de Percentual Percentual
Conclusao do Evento Parcela Valor Parcela Acumulado Valor Acumulado

1 1,25% R$ 42.044,19 1,25% R$ 42.044,19
2 3,95% R$ 133.069,37 5,20% R$ 175.113,56
3 3,95% R$ 133.069,37 9,15% R$ 308.182,93
4 3,95% R$ 133.069,37 13,10% R$ 441.252,30
5 3,95% R$ 133.069,37 17,05% R$ 574.321,67
6 3,95% R$ 133.069,37 21,00% R$ 707.391,04
7 3,95% R$ 133.069,37 24,95% R$ 840.460,41
8 3,95% R$ 133.069,37 28,90% R$ 973.529,78
9 3,95% R$ 133.069,37 32,85% R$ 1.106.599,15
10 3,95% R$ 133.069,37 36,80% R$ 1.239.668,52
11 3,95% R$ 133.069,37 40,75% R$ 1.372.737,89
12 3,95% R$ 133.069,37 44,70% R$ 1.505.807,26
13 3,95% R$ 133.069,37 48,65% R$ 1.638.876,63
14 3,95% R$ 133.069,37 52,60% R$ 1.771.946,00
15 3,95% R$ 133.069,37 56,55% R$ 1.905.015,37
16 3,95% R$ 133.069,37 60,50% R$ 2.038.084,74
17 3,95% R$ 133.069,37 64,45% R$ 2.171.154,11
18 3,95% R$ 133.069,37 68,40% R$ 2.304.223,48
19 3,95% R$ 133.069,37 72,35% R$ 2.437.292,85
20 3,95% R$ 133.069,37 76,30% R$ 2.570.362,22
21 3,95% R$ 133.069,37 80,25% R$ 2.703.431,59
22 3,95% R$ 133.069,37 84,20% R$ 2.836.500,96
23 7,90% R$ 266.138,74 92,10% R$ 3.102.639,70
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N° do Periodo de Percentual Percentual
~ Valor Parcela Valor Acumulado
Conclusao do Evento Parcela Acumulado
24 7,90% R$ 266.138,74 100,00% R$ 3.368.778,44
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